

民间借贷

第14题：甲方拖延提供施工条件导致工期延误，能索赔吗？

一句话总结：可以。甲方原因造成的工期延误，施工方可要求顺延工期并索赔损失。

常见甲方原因：

- 未按时提供施工场地
- 图纸变更拖延
- 未按时支付进度款
- 指定的分包商/供应商耽误了工期

《建设工程施工合同司法解释（一）》第10条：施工方能证明在合同约定期限内申请过工期顺延且事由符合约定的，法院应予支持。

能索赔什么？工期顺延、停工损失（人工费/机械租赁费）、赶工费、合同约定的违约金。

法律依据：《建设工程施工合同司法解释（一）》第10条；《民法典》第803条