

民间借贷

## 第9题：工程联系单甲方一直拖延不签字，能当证据用吗？

一句话总结：可以，只要能证明甲方实际收到了且没有及时提出异议，法院可能采信。

工程联系单（又称签证单）是施工过程中最核心的变更文件。但现实中，甲方拖着不签是常态——他想“先让你干，签了就得加钱”。

法律依据：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第20条：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。

但注意——这条说的是**竣工结算**，不是日常的联系单。日常联系单需要更精细的操作。

法院通常看的因素：

### （1）甲方有没有“实际确认”的行为

即使甲方没在联系单上签字，但如果你能证明：

- 甲方按照联系单上的方案组织了施工（比如提供了材料、安排人配合）
- 甲方在微信/邮件里讨论了联系单的内容，没对数量或单价提出质疑
- 甲方按联系单增项的内容验收了工程

这些都可以作为“甲方认可了变更”的证据。

### （2）联系单有没有按合同约定的流程发送

如果合同约定变更必须书面申请、监理审核、甲方审批——但你只是口头说了一下，那就比较难。

### （3）联系单有没有超过合同约定的异议期

有些合同会写：收到联系单后X天内不提书面异议，视为认可。如果有这个条款，你按流程发了，对方没回应，法院会倾向于认为对方认可了。

实操建议：

- 每次发联系单，建议用EMS或顺丰寄送，保留快递底单
- 同时发一份到工作群里或者微信，留好截图
- 如果甲方一直不签字但又在按你的方案施工，保留好现场照片和施工日志

- 竣工结算时，把联系单的内容全部列进去作为结算依据

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 1382

**法律依据：**

- 《建设工程施工合同司法解释（一）》第19条、第20条
- 《民法典》第510条（合同没有约定或约定不明确的处理规则）

---

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

---

**执弈虎跃 | 微信: zhiyizhe\_law | 手机: 13825156651**

本文仅供参考，不构成正式法律意见。个案请咨询律师。

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 1382

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 1382

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 1382

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651

.... | zhiyizhe\_law | 13825156651